

Bearbeitungsstand/ Datum	02.04.2008	
Projekttitel:	<b>Beweidungskonzept / Freistellung von Hochmooren</b>	
Projektpate:	Franz-Josef Knogler	
Zielgruppe:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Landwirte/ Genossenschaften</li> <li>• Forstwirte</li> <li>• Grundstücksbesitzer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Touristen</li> <li>• einheimische Bevölkerung</li> <li>• Schulen und Studieneinrichtungen</li> </ul>
Nutzen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besitzer: Flächenpflege/ Offenhaltung</li> <li>• Gastronomie: Gäste, neue Produkte</li> <li>• Tourismus: Sommer-tourismus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bevölkerung vor Ort: Lebensqualität</li> <li>• Bevölkerung extern: Bildung, Natur (-produkte)</li> <li>• örtl. Markt: zusätzliche Produkte</li> <li>• Arbeitsplätze</li> <li>• Aufwandsersparnis für Besitzer</li> </ul>
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flächenerfassung</li> <li>• Konzept über Art der Bewirtschaftung und die genutzten Flächen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Genossenschaftsgründung</li> <li>• Arbeitsteilung</li> <li>• Personal neu aufbauen, ausbilden, weiterbilden</li> </ul>
Anknüpfungspunkte:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bischofsreut</li> <li>• Spiegelau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vor-Ort-Besichtigung</li> <li>• etablierte Beweider</li> </ul>
Beteiligte:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eigentümer → Genossenschaft</li> <li>• Kommune</li> <li>• Gastronomie</li> <li>• Personal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metzger</li> <li>• Herbergen/ Schulen</li> <li>• Regionale Vermarktung</li> <li>• überregionale Märkte</li> </ul>
Kosten:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zaun</li> <li>• Stallung</li> <li>• Betreuung</li> <li>• Veterinär/ Tierarzt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vermarktung</li> <li>• Versicherungen</li> <li>• Maschinen/ Pflege/ LU</li> <li>• Futtermittel</li> </ul>
Zeitliche Realisierung:	2008: Konzeption, Verträge 2009: Beginn auf Teilflächen 2010: Ausweitung, Vermarktung extern	
Evaluierung:	Ende 2008: Vertragsverhandlungen erfolgreich? Ende 2009: Bewirtschaftungsergebnis im veranschlagten Bereich? Folgejahre: steigender Produktabsatz/ steigende Wertschöpfung?	

<b>Projektfahrplan:</b>						
	Teilschritt	verantwortlich	beteiligt	Zeitraum	Projektstatus	✓
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						